


# Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja





Projekat - Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja

# Opis predstojećih aktivnosti na projektu

Riccardo Quaggiato  
Ključni ekspert

Prva konferencija  
Beograd, 8.9.2015. godine

Švedska  
međunarodna  
agencija za  
razvoj



Ministarstvo  
poljoprivrede i  
zaštite životne  
sredine



# STRUKTURA PROJEKTA





# Komp. 1 – PRAVNI OKVIR

## Akt. 1.1.- Aktivnosti u vezi sa pravnim okvirom

- Analiza nedostataka u pravnom okviru u vezi sa direktivama koje se odnose na farme (DIE, o nitratima, upravljanju vodama, dobrobiti životinja...)
- Set preporuka za pravilnu transpoziciju
- Konačna verzija izmenjenog i dopunjenog Pravilnika o primeni IPPC
- Priprema nacрта opštih obavezujućih pravila za IPPC farme

POČETAK: avgust 2015.

Planirani završetak: decembar 2015.



## Komp. 2 – TEHNIČKE AKTIVNOSTI

### Akt. 2.1 – Procena BAT

- Analiza tehničko-tehnološkog stanja na farmama u Srbiji
- Analiza BREF dokumenata: vertikalno (2003. i D2-2013) i horizontalno
- Priprema nacionalnog BREF dokumenta za farme
- Priprema alata za procenu BAT (u vezi sa GBR)

POČETAK: avgust 2015.

Planirani završetak: mart 2016.



## Komp. 2 – TEHNIČKE AKTIVNOSTI

### Akt. 2.2 – Pojednostavljenje administracije

- Analiza postojećih pravilnika (obrazac zahteva, integrisana dozvola...)
- Priprema pojednostavljenog obrasca zahteva (naročito za farme) u koordinaciji sa pripremljenim GBR
- Priprema priručnika za operatere o primeni IPPC

POČETAK: avgust 2015.

Planirani završetak: februar 2016.



## Komp. 2 – TEHNIČKE AKTIVNOSTI

### Akt. 2.3 – Energetska efikasnost

- Potrošnja energije i mere za poboljšanje efikasnosti koje se primenjuju na farmama u Srbiji
- Sakupljanje i analiza postojećih smernica o energetskej efikasnosti (uklj. BREF)
- Nacrt plana energetske efikasnosti za zahtev za izdavanje IPPC dozvole
- Podrška izabranim operaterima u pripremi plana energetske efikasnosti

POČETAK: novembar 2015.

Planirani završetak: februar 2016.



## Komp. 2 – TEHNIČKE AKTIVNOSTI

### Akt. 2.4 – Podrška IPPC farmama

Tim od 2 međunarodna i 10 lokalnih eksperata na projektu:

- Prikupljanje postojeće dokumentacije i dozvola
- Provera potpunosti potrebne dokumentacije/podataka za zahtev za IPPC dozvolu
- Podrška izabranim operaterima u pripremi sve potrebne dokumentacije za primenu ID

POČETAK: septembar 2015.

Planirani završetak: januar 2017.





## Komp. 2 – TEHNIČKE AKTIVNOSTI

### Akt. 2.5 – Podrška nadležnim organima

Tim od 2 međunarodna i 10 lokalnih eksperata na projektu:

- Procena zahteva i dozvola
- Provera potpunosti i tehničke doslednosti zahteva
- Podrška izabranim jedinicama LS u pripremi nacrtu ID

POČETAK: januar 2016.

Planirani završetak: mart 2017.



## Komp. 2 – TEHNIČKE AKTIVNOSTI

### Akt. 2.6 – Podrška inspektorima

Prva faza:

Priprema kontrolnih listi za inspektore za zaštitu životne sredine za inspekciju na farmama (u skladu sa novim Zakonom o inspekciji):

- Minimum koji se mora kontrolisati
- Pravne i tehničke stavke
- Mere i podaci za proveru usaglašenosti

Druga faza

Podrška u vršenju 10 zajedničkih inspekcija na IPPC farmama

POČETAK: avgust 2015.

Planirani završetak: oktobar 2016.



## Komp. 3 – Izgradnja kapaciteta

### Akt. 3.1 – Komunikacija

- Priprema i ažuriranje internet stranice projekta
- Organizacija 2 promotivne aktivnosti
- Organizacija tematskih radionica za operatere





## Komp. 3 – Izgradnja kapaciteta

### Akt. 3.2 – Obuka

- Priprema specifične analize potreba za obukom (ažuriranje postojećih dokumenata)
- Organizacija 6 treninga za operatere
- Organizacija 2 treninga za izdavaoce dozvole i inspekciju na lokalnom nivou





**HVALA NA PAŽNJI**